

ZAAWANSOWANIE KONTRAKTU - STAN NA MARZEC 2018 R.

Zaawansowania:		Rzeczowe [%]	Finansowe [%]	
			Na podstawie wniosków Wykonawcy [%]*	Na podstawie PŚP [%]*
Lp.	miesiące:			
ROK 2015				
12	Grudzień	0,42%	1,26%	1,26%
ROK 2016				
12	Grudzień	4,97%	5,79%	5,79%
ROK 2017				
12	Grudzień	11,11%	24,60%	23,47%
ROK 2018				
1	Styczeń	11,41%	24,60%	23,47%
2	Luty	12,82%	24,17%	24,06%
3	Marzec	13,64%	24,65%	24,58%

Zaawansowanie Prac Projektowych: Dokumenty Wykonawcy (m.in.: Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, Dokumentacja Środowiskowa, Dokumentacja Geodezyjna, Dokumentacja Geologiczna) - zaawansowanie na podstawie PŚP nr 30 - 94,47%.